Приложение N 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
АО "Горэлектросеть"
_____ В.М. Кузичев
(подпись)
"03" августа 2026 года
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 2 квартал 2026 года, млн.руб. без НДС

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2026 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2026г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	**0,00**	**36,54**	**4,38**	**12,52**	**1,14**	**6,00**	**3,24**	**9,00**	**0,00**	**9,02**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**0,00**	**-32,16**	**-88%**	нд	нд	нд
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	нд	нд	нд
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	нд
2	**Новое строительство**	**0,00**	**36,54**	**4,38**	**12,52**	**1,14**	**6,00**	**3,24**	**9,00**	**0,00**	**9,02**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**0,00**	**-32,16**	**-88%**	нд	нд	нд
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	нд	нд	нд
2.2	**Прочее новое строительство, создание, покупка**	**0,00**	**36,54**	**4,38**	**12,52**	**1,14**	**6,00**	**3,24**	**9,00**	**0,00**	**9,02**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**0,00**	**-32,16**	**-88%**	нд	нд	нд
2.2.1	**Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского края**	**0,00**	**25,81**	**4,38**	**1,79**	**1,14**	**6,00**	**3,24**	**9,00**	**0,00**	**9,02**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**4,38**	**0,00**	**0,00**	**-21,43**	**-83%**	нд	нд	нд
2.2.1.1	Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД 2026	0,00	21,79	4,31	1,79	1,14	6,00	3,16	7,00	0,00	7,00	0,00	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	-17,48	-80%	нд	нд	нд
2.2.1.2	Устройство сбора и передачи данных 2026	0,00	4,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	2,00	0,00	2,02	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	-3,95	-98%	нд	нд	нд
2.2.2	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов**	**0,00**	**10,73**	**0,00**	**10,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,73**	**-100%**	нд	нд	нд
2.2.2.1	Обновление ПК "СтекЭнерго"	0,00	10,73	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,73	-100%	нд	нд	нд
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	нд	нд	нд

* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год

Приложение N 7.2
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
Генерального директора
АО "Горэлектросеть"
_____ В.М. Кузичев
(подпись)
03 августа 2026 года
М.П.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 2 квартал 2026 года

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб *					Фактически профинансировано, млн. руб					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб					Технические характеристики строящихся объектов													
																						генерирующие объекты				подстанции						линии электропередачи				иные объекты, шт
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	
	ВСЕГО	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	-2,76	0,00	0,00	0,00	-2,76	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2	**Новое строительство**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**3,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,24**	**-2,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,76**	**3,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,24**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2	**Прочее новое строительство**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**3,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,24**	**-2,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,76**	**3,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,24**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2.1	**Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**3,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,24**	**-2,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,76**	**3,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,24**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2.1.1	Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД 2025	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	-2,84	0,00	0,00	0,00	-2,84	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2.1.2	Устройство сбора и передачи данных 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2.2	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2.2.1	Обновление ПК "СтекЭнерго"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Справочно:																																		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**

С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода без НДС

Приложение N 8
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. N 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск за 2 квартал 2026 года, млн. рублей

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора
АО "Горэлектросеть"
_____ В.М. Кузичев
(подпись)
"03" августа 2026 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования 2026 год без НДС										Причины отклонений
		2026 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	36,54	4,38	12,52	1,14	6,00	3,24	9,00	0,00	9,02	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции	33,59	2,90	11,78	0,41	5,26	2,50	8,26	0,00	8,28	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	33,59	2,90	11,78	0,41	5,26	2,50	8,26	0,00	8,28	0,00	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т ч от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1 4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	2,95	1,48	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,95	1,48	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	**36,54**	**4,38**	**12,52**	**1,14**	**6,00**	**3,24**	**9,00**	**0,00**	**9,02**	**0,00**	нд
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год.

Приложение № 12
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Форма представления показателей финансовой отчетности АО "Горэлектросеть" г. Кисловодск (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период 2 квартал 2026 года/ 2025 год



Первый заместитель
генерального директора
АО "Горэлектросеть"

В.М. Кузичев
(подпись)

"03" августа 2026 года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец 2 квартала, млн.руб.	на конец 2025 года/ за 2025 год, млн.руб.
1	2	3
Выручка	1 274,281	2 388,504
Чистая прибыль	67,804	126,223
Направления распределения чистой прибыли:	-	-
дивиденды	-	95,124
другое (расшифровать)	-	-
EBITDA	96,538	183,083
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	222,741	269,616
покупатели и заказчики	189,291	240,402
авансы выданные		
Собственный капитал	411,028	343,288
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	-	-
кредиты	-	-
облигационные займы	-	-
займы организаций	-	-
прочее	-	-
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	-	-
кредиты и займы*	-	-
кредиторская задолженность, в т.ч.:	172,397	205,394
по строительству	-	-
по ремонтам	-	-
по поставкам топлива	-	-
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	36,54	28,37
Профинансировано на отчетную дату	4,38	24,33
Обеспеченность источниками финансирования, %	11,99%	85,76%
Дефицит финансирования	32,16	4,04
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2026 г.		
на период 2026 - 2028 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о техническом состоянии объекта
АО "Горэлектросеть" г. Кисловодск (представляется ежеквартально)

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
генерального директора

_____ В.М. Кузичев
(подпись)

"03" августа 2026 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	**Техническое перевооружение и реконструкция**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	Создание систем телемеханики и связи	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2	**Новое строительство**	**нд**	**нд**	**нд**	**2026**	**2026**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.1	**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2	**Прочее новое строительство, создание, покупка**	**нд**	**нд**	**нд**	**2026**	**2026**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2.1	**Внедрение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности Гарантирующего поставщика АО «Горэлектросеть» г.Кисловодск на территории г.Кисловодска Ставропольского края**	**нд**	**нд**	**нд**	**2026**	**2026**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2.1.1	Дооборудование и монтаж ИСУЭ в МКД_2026	нд	нд	нд	2026	2026	нд	нд	нд	нд
2.2.1.2	Устройство сбора и передачи данных_2026	нд	нд	нд	2026	2026	нд	нд	нд	нд
2.2.2	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов**	**нд**	**нд**	**нд**	**2026**	**2026**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
2.2.2.1	Обновление ПК "СтекЭнерго"	нд	нд	нд	2026	2026	нд	нд	нд	нд
	Справочно:									
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**