

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Горэлектростр." г. Кисловодск за I квартал 2023 года, млн.руб. с НДС



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2023 год								Основно (закрыто актами подомовлен-ных работ), млн. рублей				Всего (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей				Остаток, профинансировать по результатам отчетного периода *		%		Отклонения ***		Плечи отклонений
			Всего 2023г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	проф.финансировать по ре-зультатам отчетного периода *	млн. рублей	%			в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам отчетной периодиче-ской	уточнения стоимости по результатам отчетной периодиче-ской	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт													
	ВСЕГО	0,00	17,92	5,03	6,23	5,03	1,36	0,00	1,10	0,00	9,23	0,00	5,03	5,03	5,03	5,03	1,20	-12,89	-72%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
1.2	Создание систем противопожарной и речевой автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
1.3	Создание систем теплоснабжения и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
2	Новое строительство	0,00	17,92	5,03	6,23	5,03	1,36	0,00	1,10	0,00	9,23	0,00	5,03	5,03	5,03	5,03	1,20	-12,89	-72%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
2.2.1	Внесение интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) в многоквартирных домах в зоне деятельности АО "Горэлектростр." г. Кисловодск на территории	0,00	17,92	5,03	6,23	5,03	1,36	0,00	1,10	0,00	9,23	0,00	5,03	5,03	5,03	5,03	1,20	-12,89	-72%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД
Справочно:																									
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		ИД	ИД	ИД	ИД	ИД

* В денеж. отчетного года
 ** План составлен по утвержденной инвестиционной программе
 *** Наблюдениям по итогам за год

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Генеральный директор
АО "Морэлектросеть"
О.Ю. Мырадов

О.Ю. Мырзатов

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования 2023 года с НДС									
		2023 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	17,92	0,00	6,23	0,00	1,36	0,00	1,10	0,00	9,23	0,00
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	17,89	0,00	6,23	0,00	1,36	0,00	1,10	0,00	9,20	0,00
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	17,89	0,00	6,23	0,00	1,36	0,00	1,10	0,00	9,20	0,00
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.2.2	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Неиспользуемая амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Прийменные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Использование дивидента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие приреченые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО источников финансирования	17,92	0,00	6,23	0,00	1,36	0,00	1,10	0,00	9,23	0,00
	для ОПК/ТЭК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вне ЛЭП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск
за I квартал 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Горэлектросеть"
(подпись) М.П. Мурадов

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1	2	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 г.
	Не предусмотрено**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** АО "Горэлектросеть" г.Кисловодск является гарантирующим поставщиком и не владеет на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства.